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1 INFORMACJE PODSTAWOWE
1.1 Definicje

Roboty roboty  stałe  i  tymczasowe,  które  mają  być  wykonane  (łącznie  z
projektem  wykonawczym,  dostawami  sprzętu  i  urządzeń)  dla
zrealizowania Projektu. 

OPZ: opis przedmiotu zamówienia.

Projekt: przedsięwzięcie opisane w pkt. 1.2.

Jednostka Realizująca Projekt: 

jednostka  wyznaczona  przez  Zamawiającego  do  zarządzania,
nadzoru i kontroli nad wdrażaniem Projektu.

Zamówienia na Roboty: oznacza  zadania  wymienione  i  opisane  w  niniejszym  OPZ.
Określenia Zamówienia na Roboty, Kontrakty na Roboty, Zadania
używane  w  niniejszym  OPZ  zamiennie  są  tożsame  
i oznaczają Zamówienia na Roboty zlecane w ramach Projektu.

Okres Zgłaszania Wad: okres wynikający z Warunków Kontraktowych na Zamówień dla
Roboty.

Wykonawca: podmiot  określony  jako  Wykonawca  w  Umowie  W  niniejszym
dokumencie  określenie  Wykonawca  jest  używane  zamiennie  z
określeniem „Pomoc Techniczna”, „Inżynier”, „Konsultant”.

Kontrakt: umowa między Zamawiającym a Wykonawcą wraz z dokumentami
wymienionymi w Umowie jako jej integralne części.

Wykonawcy Robót: firmy/osoby prawne realizujące kontrakty na Roboty.

1.2 Informacje na temat planowanego Przedsięwzięcia 
Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków we Wrześni, w
zakresie układu technologicznego oczyszczania ścieków oraz gospodarki osadowej. 

Inwestycja obejmie przebudowę części obiektów istniejących oraz budowę nowych obiektów układu
technologicznego.

1.  Przebudowa  części  mechanicznej  (likwidacja  przepompowni  głównej,  przebudowa  budynku
mechanicznego oczyszczania ścieków wraz z komorą rozprężną, budowa stacji zlewnej dowożonych
osadów z czyszczenia kanalizacji, hydrofornia wody technologicznej, remont osadników wstępnych,
budowa biofiltra).

2.  Przebudowa  i  rozbudowa  istniejącej  części  biologicznej  (kompleksowy  remont  budowlany
reaktorów biologicznych,  przebudowa układu technologicznego reaktora,  wymiana skorodowanych
elementów armatury  i  stalowych,  wymiana  rusztów  napowietrzających  i  systemu  doprowadzenia
powietrza, przebudowa systemu doprowadzenia i odprowadzenia ścieków, nowa instalacja dozowania
PIX, zwiększenie dźwiękochłonności stacji dmuchaw, wymiana urządzeń technologicznych i AKPiA).

3. Rozbudowa części osadowej (budowa stacji mechanicznego zagęszczania i odwadniania osadów,
budowa zadaszonego poletka osadowego, budowa biofiltra, budowa zbiorników osadu wstępnego i
zagęszczonego oraz nadmiernego, budowa stacji  zlewnej osadów dowożonych).



4. Przebudowa infrastruktury towarzyszącej, dróg, sieci technologicznych, elektroenergetycznych oraz
AKPiA, zastosowanie nowych pomiarów procesowych do ciągłej kontroli i sterowania (minimalizacja
energochłonności i uzyskanie maksymalnego efektu oczyszczania ścieków).

W  CELU SZCZEGÓŁOWEGO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZAKRESEM USŁUGI,  ZAMAWIAJĄCY UDOSTĘPNI DO

WGLĄDU W SWOJEJ SIEDZIBIE PROJEKT BUDOWLANY DOT.  REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA,  WE

WCZEŚNIEJ UMÓWIONYM TERMINIE. 

2 CELE UMOWY
Celem  głównym  umowy  jest  pełnienie  funkcji  Inżyniera  oraz  pomoc  w  zarządzaniu  projektem
dotyczącym modernizacji oczyszczalni ścieków we Wrześni zgodnie z wymaganiami obowiązującymi
w zakresie  wdrażania  projektów  finansowanych przez  Narodowy Fundusz  Ochrony Środowiska  i
Gospodarki Wodnej. 

3  ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY 
Przedmiotem zamówienia są Usługi gwarantujące realizację celów określonych w pkt.  2 niniejszego
OPZ. 

W szczególności Wykonawca będzie odpowiedzialny za:

- świadczenie  Usług  zgodnie  z  postanowieniami  Umowy,  terminowo,  z  należytą  troską,
skutecznością  i  starannością,  kierując  się  interesem  Zamawiającego,  obowiązującymi
przepisami  i  Wytycznymi,  oraz  zgodnie  z  przyjętymi  zasadami  najlepszej  praktyki
zawodowej  oraz  wiedzy  technicznej,  ekonomicznej,  prawniczej  i  innej,  które  dotyczą
przedmiotu Umowy;

- wykonywanie  Usług  przez  należycie  wykwalifikowanych  Ekspertów,  posiadających
odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje;

- zapewnienie  na  czas  wykonywania  Umowy  odpowiedniego  wsparcia  dla  Kluczowych
Ekspertów, pozwalającego na osiągnięcie celów określonych w Umowie;

- zatrudnienie  wystarczającej  liczby  tłumaczy  w  przypadku  braku  znajomości  języka
polskiego przez Kluczowych Ekspertów, w stopniu umożliwiającym komunikowanie się
z personelem Zamawiającego;

- wyposażenie  Personelu  Wykonawcy  w  narzędzia  niezbędne  dla  wykonania  Usług
objętych niniejszą Umową;

- świadczenie profesjonalnego doradztwa Zamawiającemu;

- zachowanie  poufności  informacji  wynikających  z  wykonywania  Umowy,  objętych
tajemnicą handlową lub zawodową.

W ramach umowy Wykonawca będzie pełnił rolę Pomocy Technicznej Jednostce Realizującej Projekt
i Zamawiającego niezbędnej do prawidłowego, skutecznego i zgodnego z obowiązującym prawem i
Wytycznymi zarządzania, koordynowania i monitorowania zadań w ramach realizowanego Projektu.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wsparcie  prawidłowego  funkcjonowania  JRP  w zakresie
efektywnego koordynowania i monitorowania umów / kontraktów zawartych w ramach Projektu oraz
właściwego zarządzania finansowego Projektem, zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi i przepisami



prawa oraz przygotowanie personelu JRP i Zamawiającego do sprawnego wykonywania wszystkich
zadań i obowiązków związanych z realizacją i wdrożeniem Projektu.

3.1 Pomoc w zarządzaniu projektem
3.1.1 Pomoc w przeprowadzeniu postępowań przetargowych
W  ramach  umowy  Wykonawca  będzie  udzielał  kompleksowej  pomocy  związanej
z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych:

- na roboty budowlane i dostawy planowane w ramach Projektu,

- ew. zamówień podobnych.

W szczególności do obowiązków Eksperta ds. zamówień publicznych będzie należał:

 udział w pracach komisji przetargowych,

 weryfikacja poprawności obliczenia cen złożonych ofert,

 ocena  formalna  złożonych  ofert  wraz  z  rekomendacjami  odnośnie  niezbędnych  kroków
(odrzucenie ofert, wykluczenie wykonawców, wezwanie do uzupełnień lub wyjaśnień treści
ofert,  poprawianie  obliczenia  ceny  ofertowej,  rozpatrywanie  protestów,  skarg,  informacji
przekazywanych przez wykonawców w ramach postępowań).

 Udział  w  Przygotowywaniu  treści  korespondencji  w  związku  z  prowadzonymi
postępowaniami,

 Złożenie raportu z oceny ofert zawierającego jednoznaczne wnioski i zalecenia.

Termin złożenia raportu dla poszczególnych postępowań: do 5 dni roboczych od otrzymania kopii
złożonych ofert.

3.1.2 Pomoc w przygotowaniu zmian do umowy o pożyczkę
Wykonawca  będzie  udzielał  kompleksowego  wsparcia  merytorycznego  przy  zmianie  umowy  o
pożyczkę  na  realizację  inwestycji.  Pomoc  będzie  obejmowała  także   wprowadzenie  danych  w
generatorze wniosku o pożyczkę.

3.1.3 Doradztwo dotyczące bieżącego zarządzania Projektem
Obowiązki  Wykonawcy  dotyczące  bieżącego  zarządzania  i  administrowania  Projektem  będą
obejmować w szczególności:

- doradztwo  w  zakresie  zarządzania  zmianami  w  realizowanych  kontraktach  i  zmniejszenia
oddziaływania niekorzystnych czynników w tym potencjalnych zagrożeniach dotyczących jakości,
kosztów i terminów realizacji Projektu,

o pomoc w przygotowywaniu aneksów do umów,

o pomoc  w  przygotowaniu  Protokołów  Konieczności  i  Protokołów  Negocjacji  oraz  ich
weryfikacja  pod  kątem  zgodności  z  prawem  zamówień  publicznych,  kwalifikowalności
wydatków,

- bieżące  doradztwo  dla  Zamawiającego w zakresie  obowiązujących przepisów księgowych dla
realizowanego projektu,

- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i  problemów wynikłych ze współpracy Zamawiającego z
Wykonawcami robót budowlanych i dostaw;



- pomoc w zakresie rozliczania oraz weryfikacja dokumentów związanych z finansową realizacją
Projektu  (w  szczególności  harmonogramów  rzeczowo-finansowych),  w  tym  dokumentów
sporządzanych przez Wykonawców robót;

3.1.4 Pomoc prawna 
Wykonawca  będzie  wydawał  opinie  prawne  stanowiące  podstawę  podejmowanych  decyzji  przez
Zamawiającego związanych z realizacją Projektu.  Do obowiązków Eksperta ds.  prawnych należeć
będą:

● opiniowanie, kontraktów, protokołów konieczności i negocjacji, aneksów, SIWZ na
roboty (w tym ew. zamówienia dodatkowe i uzupełniające), 

● pisemne przedstawianie opinii  prawnych związanych z  roszczeniami wykonawców
oraz ew. sporów z wykonawcami,

● na wniosek Zamawiającego ekspert ds. prawnych będzie zobowiązany do opiniowania
innych niż wskazane wyżej dokumentów/materiałów związanych z realizacją Projektu

3.1.5 Przeszkolenie personelu JRP w zakresie zarządzania Projektem
Wykonawca  przeszkoli  pracowników  Zamawiającego  zaangażowanych  w  realizację  Projektu  w
zakresie opisanym poniżej.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  wykwalifikowanej  i  doświadczonej  kadry
szkoleniowej.  Wykonawca  zapewni  personelowi  Zamawiającego biorącemu udział  w szkoleniach,
odpowiednie materiały szkoleniowe.

Szczegółowy  program  i  terminy  zostaną  ustalone  z  Zamawiającym  na  etapie  realizacji  umowy.
Minimum 14  dni  przed  terminem każdego szkolenia  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu do
akceptacji informacje o osobach prowadzących. 

Na zakończenie każdego szkolenia każdy z uczestników otrzyma certyfikat świadczący o udziale w
szkoleniu.

Przewiduje się przeprowadzenie następujących szkoleń:

3.1.5.1 Szkolenie w zakresie zarządzania Projektem
Czas trwania szkoleń: min. 8 godzin zegarowych.

Zakres szkoleń obejmować będzie następujące zagadnienia:

- cykl życia projektu – etapy realizacji, 

- monitorowanie  Projektu  pod  względem  stopnia  osiągnięcia  efektów  rzeczowych  i
ekologicznych,

- opracowywanie i aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz harmonogramu
realizacji Projektu,

- roboty dodatkowe i zamienne,

- zarządzanie ryzykiem w inwestycjach,

- przegląd oprogramowania wspomagającego zarządzanie inwestycjami.

3.1.5.2 Zasad realizacji kontraktów opartych o warunki kontraktowe FIDIC
Czas trwania szkoleń: min. 8 godzin zegarowych.



Wykonawca przeprowadzi szkolenia w zakresie:

- roli, zakresu obowiązków, odpowiedzialności Inżyniera Kontraktu,

- specyfiki rozliczania kontraktów realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC,

- dokumenty kontraktowe i ich hierarchii,

- prawnych,  organizacyjnych,  technicznych  i  finansowych  aspektów  prowadzenia
kontraktów FIDIC.

3.1.5.3 Szkolenie w zakresie rozliczania projektów infrastrukturalnych
Czas trwania szkolenia: min. 8 godzin zegarowych.

Zakres szkoleń obejmować będzie następujące zagadnienia:

- rozliczanie  Projektu  pod  względem  finansowo-księgowym,  w  tym  opracowywanie
dokumentów rozliczeniowych przez Wykonawców robót i Inżyniera kontraktu,

- raportowanie i sprawozdawczość związane z realizacją Projektu,

- zawieranie umów, wprowadzanie i dokumentowanie zmian,

- obowiązki związane z kontrolą i archiwizacją,

- rozliczanie środków trwałych i amortyzacja,

- komputerowe wspomaganie rozliczania inwestycji,

- dobre praktyki.

3.1.6. POMOC W OBSŁUDZE SYSTEMU SL2014

Wykonawca  będzie  świadczył  usługi  doradcze  w  zakresie  obsługi  systemu  SL2014.  Wnioski  o
płatności i raporty będą przygotowywane w formie umożliwiającej przepisanie ich wprost do systemu.

3.2 Nadzór inwestorski
Przedmiotem niniejszego zamówienia są Usługi związane z nadzorem inwestorskim nad Robotami
i zarządzaniem Kontraktami na Roboty wymienione powyżej. Usługi będą obejmowały wykonywanie
obowiązków  Inżyniera  zgodnie  z  warunkami  Kontraktu  na  Roboty,  wykonywanie  obowiązków
Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  zgodnie  z  przepisami  prawa  obowiązującego  w  Polsce,  w
szczególności  ustawy Prawo Budowlane, sporządzanie raportów, rozliczenie rzeczowe i finansowe
Kontraktów na Roboty i całego Projektu.

3.2.1 Działania w trakcie realizacji Robót 
Działania Wykonawcy obejmują w szczególności:

 pełnienie roli „Inżyniera" zgodnie z warunkami określonymi w Kontraktach na Roboty,

 wyczerpujący, wielopoziomowy nadzór inwestorski nad wykonaniem Robót, w szczególności w
zakresie  wymaganym  przez  polskie  prawo  budowlane  i  inne  obowiązujące  przepisy.  Nadzór
będzie  wykonywany  przez  zespół  ekspertów  z  różnych  dziedzin  posiadających  odpowiednie
uprawnienia  wymagane  przez  polskie  prawo  budowlane  oraz  uprawnienia  wymagane  przez
Zamawiającego w SIWZ.,

 współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień Kontraktów na Roboty,



 rzeczowe i finansowe rozliczenie Kontraktów na Roboty,

 zapewnienie  prawidłowego  przepływu  informacji  dotyczących  Kontraktów na  Roboty  między
Zamawiającym, Wykonawcami Kontraktów na Roboty i Wykonawcą,

 monitorowanie  i  kontrola  Kontraktów  na  Roboty  pod  względem  technicznym,  finansowym  i
organizacyjnym,

 informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych razem ze
sposobami ich rozwiązywania, i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich
problemów,

 sprawdzanie  odpowiedniości  i  autentyczności  wszystkich  certyfikatów,  ubezpieczeń,
zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie
z warunkami umowy na roboty budowlane w szczególności; 

o sprawdzanie czy ubezpieczenia i gwarancje są poprawne i przedłożone przez Wykonawcę
Robót zgodnie z warunkami Kontraktu,

o Sprawdzenie:  poprawności  formalnej  i  merytorycznej  i  zgodności  z  Kontraktem
wniesionego  lub  przedłożonego  przez  Wykonawców  robót  zabezpieczenia  należytego
wykonania Kontraktu i pisemne powiadomienie Zamawiającego o wynikach sprawdzenia
wraz  z  sformułowaniem  zaleceń  w  przypadku  opinii  negatywnej  o  wniesionym  lub
przedłożonym zabezpieczeniu (w tym i dokumencie zabezpieczenia),

o nadzorowanie ważności zabezpieczeń należytego wykonania Kontraktów zgodnie z ich
treścią i egzekwowanie zabezpieczenia zgodnie z warunkami Kontraktu.

 przegląd i analiza Dokumentów opracowywanych przez Wykonawców Kontraktów na Roboty, w
razie konieczności z uwagami do Zamawiającego dotyczącymi zgodności (lub niezgodności) z
Kontraktami na Roboty,

 zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i  dostaw, które Wykonawcy
Robót zamierzają wbudować,

 sprawdzanie dokumentów dotyczących jakości, zatwierdzeń, certyfikatów zgodności, atestów, itp.
oraz  dokonywania  rutynowych  badań  jakości  w  celu  zapobiegania  stosowaniu  materiałów
wadliwych lub niezgodnych z Kontraktami na Roboty,

 zapewnienie  zgodności  dostaw i  Robót  z  wymaganiami  Kontraktów na Roboty i  zapewnienie
przedkładania przez Wykonawców Robót wymaganych świadectw, zatwierdzeń i  dokumentów
gwarancyjnych dla dostarczanego sprzętu, urządzeń oraz Robót,

 zapewnienie  realizacji  Robót  zgodnie  z  odpowiednimi  standardami  bezpieczeństwa  i  higieny
pracy,

 w razie  konieczności,  organizacja  dodatkowych badań jakości  w specjalistycznych instytutach
badawczych, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiającego,

 zatwierdzania technologii robót budowlanych łącznie z robotami tymczasowymi. proponowanych
przez Wykonawców Robót,

 wykonywanie, razem z Wykonawcami Robót częściowych, ostatecznych odbiorów Robót zgodnie
z Warunkami Kontraktów na Roboty,



 poświadczanie postępu Robót i płatności dla Wykonawców Robót, 

 zatwierdzanie wszystkich badań i uruchomień,

 organizacja  okresowych  narad  roboczych  i  formalnych  (co  najmniej  raz  w miesiącu  i  raz  w
tygodniu przy dużym natężeniu Robót)  z udziałem Zamawiającego i  podejmowanie bieżących
decyzji  dotyczących  wszystkich  spraw  wpływających  na  postęp  Robót  oraz  sporządzanie
protokołów z wszystkich narad wraz z listą obecności, ścisła współpraca z nadzorem autorskim
zapewnionym przez Zamawiającego. 

Protokoły  z  narad  będą  każdorazowo  zatwierdzane  przez  Zamawiającego.  Protokoły  należy
przekazywać  Zamawiającemu najpóźniej  w następnym dniu  roboczym po  naradzie.  Zamawiający
przekaże uwagi do treści notatki lub ją zatwierdzi w terminie 3 dni roboczych od daty jej otrzymania.
Kopie notatek Inżynier będzie przekazywał Wykonawcy.

 ocena  i  rozstrzyganie  zgodnie  z  kontraktami  na  Roboty  spraw  spornych  zgłaszanych  przez
Wykonawców Robót - w sytuacjach konfliktowych należy dążyć do polubownego załatwiania
sporów,

 w  przypadku  odpowiednio:  zawieszenia,  rozwiązania/  odstąpienia  przez  Zamawiającego  albo
zawieszenia i wypowiedzenia/ odstąpienia przez Wykonawcę robót Inżynier przedstawi pisemną
opinię wraz z analizą skutków finansowych, formalnych i prawnych tych zdarzeń dla Kontraktu,
Projektu  i  Zamawiającego.  Przeprowadzi  nadzór  nad  inwentaryzacją  wykonywaną  przez
Wykonawcę  robót  z  udziałem  Zamawiającego  i  przygotuje  szczegółowy  protokół
inwentaryzacyjny. Przeprowadzi nadzór nad robotami zabezpieczającymi i je odbierze. Dokona
odbioru robót przerwanych. Doprowadzi do usunięcia sprzętu Wykonawcy robót i materiałów z
Terenu Budowy jeśli to konieczne,

 Inżynier pisemnie zaopiniuje (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyny nie
dotrzymania:  Czasu  na  ukończenie,  terminów  usunięcia  wad  lub  terminów  pośrednich
wynikających z Harmonogramu rzeczowo- finansowego z winy Wykonawcy robót  stanowiące
podstawę dla Zamawiającego o wystąpienie ws. kar umownych, o odszkodowanie za zwłokę i do
dochodzenia  (na  zasadach  ogólnych  Kodeksu  Cywilnego)  odszkodowania  uzupełniającego
przewyższającego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody,

 ocena  i  weryfikacja  propozycji  robót  dodatkowych  i  zamiennych  w  zakresie  kosztowym
merytorycznym,

 sporządzanie  Protokołów  Konieczności  oraz  Protokołów  Negocjacji  w  ramach  procedury
wprowadzania zmian do Kontraktów na Roboty,

 nadzór  nad  testami  i  rozruchem  oraz  przegląd  instrukcji  obsługi  przedkładanych  przez
Wykonawców Robót w celu ułatwienia przekazania urządzeń Zamawiającemu,

 zestawianie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów i urządzeń zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz współpraca z Zamawiającym przy uzyskiwaniu pozwoleń na
użytkowanie.

 przygotowanie dla Zamawiającego pisemnej opinii (w aspekcie formalnym i merytorycznym) i
wszelkich niezbędnych dokumentów stanowiących podstawę roszczenia do Wykonawcy robót z
zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu, jeśli zajdzie taka okoliczność,

 sporządzanie na bieżąco w formie uzgodnionej z Zamawiającym wszelkich informacji - w tym
zestawień  dotyczących  zakresu  Robót,  wykonanego  i  prognozowanego  postępu  rzeczowego  i



finansowego  poszczególnych  Kontraktów  na  Roboty.  Prognozy  będą  obejmowały  cały  okres
realizacji  poszczególnych kontraktów (łącznie  z  Okresami  Zgłaszania  Wad).  W szczególności
Inżynier będzie zobowiązany przekazywać dane do sporządzania planów wystąpień o płatności z
FS. Forma przekazywanych danych musi umożliwiać ich wykorzystanie przez Zamawiającego.

 weryfikacja na żądanie Zamawiającego sporządzanych przez niego harmonogramów rzeczowo-
finansowych, planów płatności i innych dokumentów w zakresie spójności z aktualnym stanem
wiedzy Inżyniera dotyczącym poszczególnych Kontraktów na Roboty,

 przechowywanie  -  w  biurze  Inżyniera  –  otrzymanej  od  Zamawiającego  1-ej  kopii  każdego
Kontraktu na roboty (Inżynier otrzyma kopię po podpisaniu danego Kontraktu na roboty). Inżynier
otrzyma także najszybciej jak to będzie możliwe od Zamawiającego jedną kopię każdego aneksu
do Kontraktu na roboty (w razie podpisania takiego aneksu). Przechowywanie wszelkich zapisów
dotyczących  realizacji  Kontraktu  w  szczególności  jako  materiału  dowodowego  w  przypadku
powstania  sporów,  roszczeń  Wykonawcy  robót,  katastrof,  wypadków  i  innych  okoliczności.
Przekazanie  Wykonawcy robót  wszystkich  niezbędnych dokumentów.  Inżynier  ma obowiązek
sprawdzenia  kompletności  i  poprawności  tych  dokumentów.  Inżynier  musi  kontrolować  i  jest
odpowiedzialny za obieg i dystrybucję wszelkiej dokumentacji,

 posiadanie i przechowywanie we własnym biurze wszelkich dokumentów sporządzonych przez
Wykonawców Robót (w szczególności: projekt budowlany, rysunki dokumentacji wykonawczej,
specyfikacje, obliczenia, rysunki dokumentacji powykonawczej) dotyczące rozruchu i realizacji
zarówno robót budowlanych jak i prac związanych z realizacją umowy przez Inżyniera.

 Akceptacja przejściowych i końcowych wniosków i raportów Wykonawcy Robót i przygotowanie
odpowiednich  Świadectw  Płatności  zgodnie  z  wymaganiami  NFOŚiGW  i  w  terminach
określonych Warunkami Kontraktu (od daty otrzymania kompletu dokumentów rozliczeniowych).
Forma  Rozliczenia  i  wszelkie  inne  dodatkowe  materiały  muszą  być  zgodne  z  wymogami  i
wskaźnikami  Wniosku  o  wsparcie,  z   obowiązującymi  wytycznymi  Narodowego  Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym dotyczącymi kwalifikowalności  kosztów  w
ramach FEnIKS oraz  tak przygotowane, aby umożliwić Zamawiającemu monitorowanie kosztów
i płatności.

3.2.2 Działania  w  trakcie  Okresów  Zgłaszania  Wad  zgodnie  z  obowiązkami  Inżyniera
określonymi w Warunkach Kontraktowych na Roboty. 

Inżynier sprawdzi wykonanie robót i powiadomi Wykonawcę robót o wykrytych wadach oraz określi
zakres  robót  niezbędnych  do  wykonania  celem  usunięcia  wad  wraz  z  podaniem  terminów  ich
wykonania a następnie dokona odebrania wykonanych robót usuwających wady.

Po zakończeniu Robót, w okresie Zgłaszania Wad, Wykonawca będzie uczestniczyć w inspekcjach
gwarancyjnych. 

Po zakończeniu Kontraktów na roboty Inżynier regularnie będzie nadzorować usuwanie usterek. W
szczególności jego zadania będą obejmować:

- regularne  sprawdzanie  usuwania  usterek  przez  Wykonawcę  -  Inżynier  pisemnie  poświadczy
usunięcie  wad  przez  Wykonawcę  robót.  W przypadku,  jeśli  Wykonawca  robót  nie  rozpoczął
usuwania  wad  w  podanym  terminie,  Inżynier  w  terminie  uzgodnionym  z  Zamawiającym
przygotuje - w związku z koniecznością zlecenia usunięcia wad innemu wykonawcy - wyliczenie
wartości  (szacunkowej) zamówienia oraz będzie ustalał odpowiednie obniżenie wynagrodzenia
Wykonawcy robót z tego tytułu i w związku z karami zgodnie z Kontraktem,

- wystawianie Świadectwa Wykonania oraz weryfikację Końcowego Oświadczenia Wykonawcy,



- opracowanie i  wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności,

- zalecenia odnośnie zwrotu gwarancji i kwot zatrzymanych.

4 Pełnomocnictwa i upoważnienia dla wykonawcy
Mimo,  iż  Wykonawca  będzie  reprezentował  interesy  Zamawiającego  na  spotkaniach  nie  ma  on
upoważnienia  do  zwalniania  Wykonawców  Robót  z  ich  zobowiązań,  obowiązków  lub
odpowiedzialności wynikających z zawartych przez nich umów z Zamawiającym.

5 Biuro i sprzęt Wykonawcy
Wykonawca powinien posiadać biuro w miejscu umożliwiającym najbardziej skuteczne wykonywanie
zadań Zespołu. Wykonawca winien utworzyć biuro w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego, przy czym jego pełną funkcjonalność winno osiągnąć najpóźniej w
dacie rozpoczęcia robót budowlanych pierwszego z kontraktów. Biuro powinno być zlokalizowane w
odległości maks. do 30 km od Siedziby Zamawiającego. Biuro powinno posiadać wodę, kanalizację,
instalację  elektryczną  i  ogrzewanie,  być  umeblowane,  dysponować  dostępem  do  łączności
telefonicznej i internetowej. Powierzchnia biura jak i jego usytuowanie powinna pozwalać na sprawne
operowanie w trakcie realizacji  projektu.  Biuro powinno posiadać miejsce do spotkań i  narad dla
zespołu Inżyniera. Wykonawca niezwłocznie po utworzeniu Biura winien poinformować o tym fakcie
Zamawiającego, wskazując dokładne dane teleadresowe. Od tego momentu wszelka korespondencja z
Inżynierem będzie prowadzona poprzez Biuro.

Biuro będzie musiało być czynne w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego. W tym celu
w terminie uruchomienia biura wykonawca zatrudni co najmniej jedną osobę do bieżącej jego
obsługi.

Pełne  koszty  wynajęcia,  wyposażenia  i  utrzymania  biura  (wraz  z  opłatami  za  media,  czynsz,
połączenia  telefoniczne,  etc)  jak  również  wszelkie  koszty  związane  z  zakupem/wynajęciem,
ubezpieczeniem  i  eksploatacją  środków  transportu  będą  pokryte  przez  Wykonawcę.  Wszystkie
potrzeby  związane  z  transportem  w  celu  wypełnienia  obowiązków  Inżyniera  powinny  być
zabezpieczone przez Wykonawcę. Wszelkie wydatki związane biurem i zapleczem Inżyniera powinny
być zgodne z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ/FEnIKS. Koszt
pełnego ubezpieczenia biura wraz z wyposażeniem od ognia i  kradzieży zostaną poniesione przez
Wykonawcę.

Biuro powinno być wyposażone we wszelkie urządzenia, w stopniu umożliwiającym wykonywanie w
nim wszystkich obowiązków Inżyniera.

5.1.1 System komputerowy wraz z oprogramowaniem
Inżynier  musi  być  wyposażony  we  wdrożone  oprogramowanie  stanowiące  zintegrowany  system
elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentów. Oprogramowanie musi usprawniać: wykonywanie
czynności Inżyniera, o których mowa w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz współpracę
ze wszystkimi innymi podmiotami współpracującymi przy realizacji Projektu.  

Oprogramowanie  musi  współpracować  z  aktualną  biblioteką  wzorów dokumentów opracowanych
przez Inżyniera i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

System zastosowany przez Inżyniera musi  posiadać funkcje i możliwości: 

 tworzenia i przekształcania oraz przechowywania różnych dokumentów elektronicznych;

 zapisu i odtwarzania dokumentów zarchiwizowanych będących plikami multimedialnymi;



 posiadać hasła dostępu wraz z poziomem dostępu;

 przesyłać raporty (np. tygodniowe) ze statusem danego dokumentu będącego w obiegu;

 skanowania dokumentów papierowych. 

6 RAPORTY
Wykonawca będzie składał Zamawiającemu raporty miesięczne oraz na zakończenie inwestycji raport
końcowy. 

Raporty nie powinny zawierać informacji ogólnych i powtórzeń. 

Raporty zostaną sporządzone w formie uzgodnionej z Zamawiającym, a w przypadku uzyskania przez
Zamawiającego  dotacji  ze  środków  Funduszu  Spójności,  oznakowanie  raportów  zgodnie  z
wymaganiami programowymi Funduszu.

Wszystkie raporty zostaną sporządzone w języku polskim.

Każdy  raport  zatwierdzony  przez  Zamawiającego  będzie  dostarczony  przez  Wykonawcę
Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach.

Każdy raport będzie istniał tylko w jednej ostatecznej wersji.

7 PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca powinien ocenić swoje potrzeby stosownie do przyjętej organizacji  Robót i  zatrudnić
odpowiednich pracowników będących w stanie właściwie wykonywać Kontrakt.

Wykonawca zapewni zespołowi swoich ekspertów wszelkie konieczne wsparcie i techniczną pomoc
innych specjalistów Wykonawcy.

7.1 Kluczowi Specjaliści
Zgodnie z Wykazem Kluczowych Specjalistów Wykonawca zorganizuje zespół Specjalistów.

Kluczowi Specjaliści  muszą spełniać wymagania wyspecyfikowane w Instrukcji  dla Wykonawców
stanowiącej część SIWZ.

Lista Kluczowych Specjalistów nie jest zamknięta i można do niej dodawać innych Specjalistów. Lista
ta  powinna  być  uznawana  jako minimum wymagań Zamawiającego niezbędne  dla  niezawodnego
wykonania obowiązków Wykonawcy.

7.2 Pozostali Specjaliści
Wykonawca  musi  zapewnić  wszystkie  niezbędne  środki  dla  zarządzania  kontraktem  (sekretarki,
personel biurowy, itp.). Wykonawca zapewni zespołowi Kluczowych Specjalistów  niezbędną pomoc i
wsparcie  techniczne  innych  specjalistów,  którzy  mogą  okazać  się  niezbędni  dla  właściwego
wykonania Umowy.

7.3 Wynagrodzenie personelu Wykonawcy
W czasie trwania Kontraktu Wykonawca na własny koszt i ryzyko zbada stan przygotowań do
realizacji Projektu oraz lokalne warunki i zagwarantuje swojemu personelowi w ramach ceny
kontraktu, jak poniżej

- wynagrodzenie specjalistów,



- koszty  administracyjne  zatrudnienia  odpowiednich  specjalistów  takie  jak  koszty
przenosin,  zakwaterowania,  dodatek za  rozłąkę,  urlop,  ubezpieczenie  medyczne i  inne
świadczenia związane z zatrudnieniem a uzgodnione między ekspertami a Wykonawcą,

- koszty  wynajęcia  pomieszczeń  niezbędnych  do  świadczenia  Usług  wraz  kosztami
wyposażenia,

- marżę, pokrywającą narzuty. zysk i wykorzystanie zaplecza Wykonawcy, koszty dojazdu
do miejsca budowy,

- inne usługi  wynikające z odpowiednich przepisów i z obowiązków wykonywanych na
terenie budowy.
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