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1 INFORMACIJE PODSTAWOWE

1.1 Definicje
Roboty roboty stale i tymczasowe, ktéore majg by¢ wykonane (lgcznie z
projektem wykonawczym, dostawami sprzgtu i urzadzen) dla
zrealizowania Projektu.
OPZ: opis przedmiotu zamowienia.
Projekt: przedsigwzigcie opisane w pkt. 1.2.

Jednostka Realizujaca Projekt:

jednostka wyznaczona przez Zamawiajacego do zarzadzania,
nadzoru i kontroli nad wdrazaniem Projektu.

Zamowienia na Roboty: oznacza zadania wymienione i opisane w niniejszym OPZ.
Okreslenia Zamowienia na Roboty, Kontrakty na Roboty, Zadania
uzywane W niniejszym OPZ zamiennie sg tozsame
1 oznaczajg Zamowienia na Roboty zlecane w ramach Projektu.

Okres Zglaszania Wad: okres wynikajacy z Warunkow Kontraktowych na Zamowien dla
Roboty.
Wykonawca: podmiot okre$lony jako Wykonawca w Umowie W niniejszym

dokumencie okreslenie Wykonawca jest uzywane zamiennie z
okresleniem ,,Pomoc Techniczna”, ,,Inzynier”, ,, Konsultant”.

Kontrakt: umowa mie¢dzy Zamawiajacym a Wykonawcg wraz z dokumentami
wymienionymi w Umowie jako jej integralne czesci.

Wykonawcy Robot: firmy/osoby prawne realizujace kontrakty na Roboty.

1.2 Informacje na temat planowanego Przedsiewziecia

Planowane przedsiewzi¢cie polega na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni sciekow we Wrzesni, w
zakresie uktadu technologicznego oczyszczania $ciekOw oraz gospodarki osadowe;j.

Inwestycja obejmie przebudowe czesci obiektéw istniejacych oraz budowe nowych obiektéw uktadu
technologicznego.

1. Przebudowa cze$ci mechanicznej (likwidacja przepompowni gtoéwnej, przebudowa budynku
mechanicznego oczyszczania $ciekdw wraz z komorg rozprezng, budowa stacji zlewnej dowozonych
osadow z czyszczenia kanalizacji, hydrofornia wody technologicznej, remont osadnikow wstepnych,
budowa biofiltra).

2. Przebudowa i rozbudowa istniejacej czeSci biologicznej (kompleksowy remont budowlany
reaktorow biologicznych, przebudowa ukladu technologicznego reaktora, wymiana skorodowanych
elementow armatury i stalowych, wymiana rusztow napowietrzajacych i systemu doprowadzenia
powietrza, przebudowa systemu doprowadzenia i odprowadzenia $ciekéw, nowa instalacja dozowania
PIX, zwigkszenie dzwigkochtonnosci stacji dmuchaw, wymiana urzadzen technologicznych i AKPiA).

3. Rozbudowa cze¢sci osadowej (budowa stacji mechanicznego zaggszczania i odwadniania osadow,
budowa zadaszonego poletka osadowego, budowa biofiltra, budowa zbiormikoéw osadu wstgpnego i
zageszczonego oraz nadmiernego, budowa stacji zlewnej osadow dowozonych).



4. Przebudowa infrastruktury towarzyszacej, drog, sieci technologicznych, elektroenergetycznych oraz
AKPiA, zastosowanie nowych pomiarow procesowych do ciaglej kontroli i sterowania (minimalizacja
energochlonnosci i uzyskanie maksymalnego efektu oczyszczania Sciekdw).

W CELU SZCZEGOLOWEGO ZAPOZNANIA SIE Z ZAKRESEM USLUGI, ZAMAWIAJACY UDOSTEPNI DO
WGLADU W SWOIJEJ SIEDZIBIE PROJEKT BUDOWLANY DOT. REALIZOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA, WE
WCZESNIE] UMOWIONYM TERMINIE.

2 CELE UMOWY

Celem gléwnym umowy jest petnienie funkcji Inzyniera oraz pomoc w zarzadzaniu projektem
dotyczacym modernizacji oczyszczalni $ciekow we Wrzesni zgodnie z wymaganiami obowigzujacymi
w zakresie wdrazania projektow finansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodne;j.

3  ZAKRES ZADAN WYKONAWCY

Przedmiotem zamowienia sg Ustugi gwarantujace realizacj¢ celoéw okreslonych w pkt. 2 niniejszego
OPZ.

W szczegdlnosci Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:

- $wiadczenie Ustug zgodnie z postanowieniami Umowy, terminowo, z nalezyta troska,
skutecznoscig i1 staranno$cia, kierujgc si¢ interesem Zamawiajacego, obowigzujacymi
przepisami i Wytycznymi, oraz zgodnie z przyjetymi zasadami najlepszej praktyki
zawodowe] oraz wiedzy technicznej, ekonomicznej, prawniczej i innej, ktore dotycza
przedmiotu Umowy;

- wykonywanie Ushig przez nalezycie wykwalifikowanych Ekspertow, posiadajacych
odpowiednie doswiadczenie 1 kwalifikacje;

- zapewnienie na czas wykonywania Umowy odpowiedniego wsparcia dla Kluczowych
Ekspertéw, pozwalajacego na osiggnigcie celow okres§lonych w Umowie;

- zatrudnienie wystarczajacej liczby ttlumaczy w przypadku braku znajomosci jezyka
polskiego przez Kluczowych Ekspertow, w stopniu umozliwiajacym komunikowanie si¢
z personelem Zamawiajacego;

- wyposazenie Personelu Wykonawcy w narzedzia niezbedne dla wykonania Uslug
objetych niniejszg Umowa;

- $wiadczenie profesjonalnego doradztwa Zamawiajgcemu;

- zachowanie poufnosci informacji wynikajacych z wykonywania Umowy, objetych
tajemnicag handlowg lub zawodowa.

W ramach umowy Wykonawca bedzie petnit role Pomocy Technicznej Jednostce Realizujacej Projekt
1 Zamawiajacego niezbednej do prawidlowego, skutecznego i zgodnego z obowiazujacym prawem i
Wytycznymi zarzgdzania, koordynowania i monitorowania zadan w ramach realizowanego Projektu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wsparcie prawidlowego funkcjonowania JRP w zakresie
efektywnego koordynowania i monitorowania uméw / kontraktéw zawartych w ramach Projektu oraz
wlasciwego zarzadzania finansowego Projektem, zgodnie z obowigzujacymi Wytycznymi i przepisami



prawa oraz przygotowanie personelu JRP i Zamawiajacego do sprawnego wykonywania wszystkich
zadan i obowigzkow zwigzanych z realizacja i wdrozeniem Projektu.

3.1 Pomoc w zarzadzaniu projektem

3.1.1 Pomoc w przeprowadzeniu postepowan przetargowych
W ramach umowy Wykonawca bedzie udzielat kompleksowej pomocy zwigzanej
z przeprowadzeniem postepowan o udzielenie zamowien publicznych:

- naroboty budowlane i dostawy planowane w ramach Projektu,
- ew. zamdwien podobnych.

W szczegolnosci do obowigzkow Eksperta ds. zamowien publicznych bedzie nalezat:

udzial w pracach komisji przetargowych,
e weryfikacja poprawnosci obliczenia cen ztozonych ofert,

e ocena formalna zlozonych ofert wraz z rekomendacjami odno$nie niezbgdnych krokow
(odrzucenie ofert, wykluczenie wykonawcow, wezwanie do uzupehien lub wyjasnien tresci
ofert, poprawianie obliczenia ceny ofertowej, rozpatrywanie protestow, skarg, informacji
przekazywanych przez wykonawcow w ramach postgpowan).

e Udzial w Przygotowywaniu treSci korespondencji w zwigzku z prowadzonymi
postepowaniami,

e Zlozenie raportu z oceny ofert zawierajacego jednoznaczne wnioski i zalecenia.

Termin ztozenia raportu dla poszczegodlnych postgpowan: do 5 dni roboczych od otrzymania kopii
ztozonych ofert.

3.1.2 Pomoc w przygotowaniu zmian do umowy o pozyczke

Wykonawca bedzie udzielat kompleksowego wsparcia merytorycznego przy zmianie umowy o
pozyczke na realizacje inwestycji. Pomoc bedzie obejmowata takze wprowadzenie danych w
generatorze wniosku o pozyczkg.

3.1.3 Doradztwo dotyczace biezgcego zarzadzania Projektem
Obowigzki Wykonawcy dotyczace biezacego zarzadzania i administrowania Projektem beda
obejmowac w szczegdlnosci:

- doradztwo w zakresie zarzadzania zmianami w realizowanych kontraktach i zmniejszenia
oddziatywania niekorzystnych czynnikow w tym potencjalnych zagrozeniach dotyczacych jakosci,
kosztoéw 1 terminow realizacji Projektu,

o pomoc w przygotowywaniu aneksow do umow,

o pomoc w przygotowaniu Protokolow Koniecznosci i Protokotdéw Negocjacji oraz ich
weryfikacja pod katem zgodnosci z prawem zamoéwien publicznych, kwalifikowalnosci
wydatkow,

- biezace doradztwo dla Zamawiajacego w zakresie obowiazujacych przepisow ksiggowych dla
realizowanego projektu,

- pomoc w rozwigzywaniu konfliktow i probleméw wyniklych ze wspotpracy Zamawiajacego z
Wykonawcami robot budowlanych i dostaw;



- pomoc w zakresie rozliczania oraz weryfikacja dokumentéw zwigzanych z finansowg realizacja
Projektu (w szczegodlnosci harmonogramoéw rzeczowo-finansowych), w tym dokumentow
sporzadzanych przez Wykonawcow robot;

3.1.4 Pomoc prawna

Wykonawca bedzie wydawat opinie prawne stanowigce podstawg podejmowanych decyzji przez
Zamawiajacego zwigzanych z realizacjg Projektu. Do obowigzkoéw Eksperta ds. prawnych naleze¢
beda:

e opiniowanie, kontraktow, protokotéw konieczno$ci i negocjacji, aneksow, SIWZ na
roboty (w tym ew. zaméwienia dodatkowe 1 uzupetniajace),

e pisemne przedstawianie opinii prawnych zwigzanych z roszczeniami wykonawcoéw
oraz ew. sporéw z wykonawcami,

e na wniosek Zamawiajgcego ekspert ds. prawnych bedzie zobowigzany do opiniowania
innych niz wskazane wyzej dokumentéw/materialdow zwiazanych z realizacja Projektu

3.1.5 Przeszkolenie personelu JRP w zakresie zarzgdzania Projektem
Wykonawca przeszkoli pracownikow Zamawiajacego zaangazowanych w realizacje Projektu w
zakresie opisanym ponize;j.

Wykonawca jest zobowigzany do =zapewnienia wykwalifikowanej i1 doswiadczonej kadry
szkoleniowej. Wykonawca zapewni personelowi Zamawiajacego biorgcemu udzial w szkoleniach,
odpowiednie materiaty szkoleniowe.

Szczegdlowy program i terminy zostang ustalone z Zamawiajacym na etapie realizacji umowy.
Minimum 14 dni przed terminem kazdego szkolenia Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
akceptacji informacje o osobach prowadzacych.

Na zakonczenie kazdego szkolenia kazdy z uczestnikow otrzyma certyfikat swiadczacy o udziale w
szkoleniu.

Przewiduje si¢ przeprowadzenie nastgpujacych szkolen:

3.1.5.1 Szkolenie w zakresie zarzqdzania Projektem
Czas trwania szkolen: min. 8 godzin zegarowych.

Zakres szkolen obejmowac bedzie nastepujace zagadnienia:
- cykl zycia projektu — etapy realizacji,

- monitorowanie Projektu pod wzgledem stopnia osiggniccia efektow rzeczowych i
ekologicznych,

- opracowywanie i aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz harmonogramu
realizacji Projektu,

- roboty dodatkowe i zamienne,
- zarzadzanie ryzykiem w inwestycjach,
- przeglad oprogramowania wspomagajacego zarzadzanie inwestycjami.

3.1.5.2 Zasad realizacji kontraktow opartych o warunki kontraktowe FIDIC
Czas trwania szkolen: min. 8 godzin zegarowych.



Wykonawca przeprowadzi szkolenia w zakresie:
- roli, zakresu obowiazkoéw, odpowiedzialnosci Inzyniera Kontraktu,
- specyfiki rozliczania kontraktéw realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC,
- dokumenty kontraktowe i ich hierarchii,

- prawnych, organizacyjnych, technicznych i finansowych aspektéw prowadzenia
kontraktow FIDIC.

3.1.5.3 Szkolenie w zakresie rozliczania projektow infrastrukturalnych
Czas trwania szkolenia: min. 8 godzin zegarowych.

Zakres szkolen obejmowac bedzie nastepujace zagadnienia:

- rozliczanie Projektu pod wzgledem finansowo-ksiggowym, w tym opracowywanie
dokumentow rozliczeniowych przez Wykonawcow robot i Inzyniera kontraktu,

- raportowanie i sprawozdawczos¢ zwigzane z realizacja Projektu,
- zawieranie umow, wprowadzanie i dokumentowanie zmian,
- obowiazki zwigzane z kontrolg i archiwizacja,
- rozliczanie srodkow trwatych i amortyzacja,
- komputerowe wspomaganie rozliczania inwestycji,
- dobre praktyki.
3.1.6. POMOC W OBStUDZE SYSTEMU SL2014

Wykonawca bedzie $wiadczyl ustugi doradcze w zakresie obstugi systemu SL2014. Wnioski o
ptatnosci i raporty beda przygotowywane w formie umozliwiajacej przepisanie ich wprost do systemu.

3.2 Nadzor inwestorski

Przedmiotem niniejszego zamowienia sa Ushlugi zwigzane z nadzorem inwestorskim nad Robotami
i zarzadzaniem Kontraktami na Roboty wymienione powyzej. Ustugi bedg obejmowaty wykonywanie
obowiagzkéw Inzyniera zgodnie z warunkami Kontraktu na Roboty, wykonywanie obowigzkoéw
Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowigzujacego w Polsce, w
szczegblnosci ustawy Prawo Budowlane, sporzadzanie raportow, rozliczenie rzeczowe i finansowe
Kontraktow na Roboty i catego Projektu.

3.2.1 Dziatania w trakcie realizacji Robot
Dziatania Wykonawcy obejmuja w szczeg6lnos$ci:

e pehnienie roli ,,Inzyniera" zgodnie z warunkami okre§lonymi w Kontraktach na Roboty,

e wyczerpujacy, wielopoziomowy nadzér inwestorski nad wykonaniem Robot, w szczegdlnosci w
zakresie wymaganym przez polskie prawo budowlane i inne obowiazujace przepisy. Nadzor
bedzie wykonywany przez zespot ekspertdow z réznych dziedzin posiadajacych odpowiednie
uprawnienia wymagane przez polskie prawo budowlane oraz uprawnienia wymagane przez
Zamawiajacego w SIWZ.,

e wspolpraca z Zamawiajacym w egzekwowaniu postanowien Kontraktow na Roboty,



rzeczowe i finansowe rozliczenie Kontraktow na Roboty,

zapewnienie prawidtowego przeptywu informacji dotyczacych Kontraktow na Roboty mig¢dzy
Zamawiajacym, Wykonawcami Kontraktow na Roboty i Wykonawca,

monitorowanie i kontrola Kontraktow na Roboty pod wzgledem technicznym, finansowym i
organizacyjnym,

informowanie Zamawiajacego o wszystkich problemach istniejacych i przewidywanych razem ze
sposobami ich rozwigzywania, i/lub dziataniami korygujacymi majacymi na celu usuwanie takich
problemow,

sprawdzanie odpowiednio$ci 1 autentyczno$ci wszystkich certyfikatow, ubezpieczen,
zabezpieczen, gwarancji, praw wilasnosci itd., za ktére Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie
z warunkami umowy na roboty budowlane w szczegdlnosci;

o sprawdzanie czy ubezpieczenia i gwarancje sg poprawne i przedtozone przez Wykonawce
Robét zgodnie z warunkami Kontraktu,

o Sprawdzenie: poprawnos$ci formalnej i merytorycznej i zgodnosci z Kontraktem
whniesionego lub przedtozonego przez Wykonawcoéw robot zabezpieczenia nalezytego
wykonania Kontraktu i pisemne powiadomienie Zamawiajacego o wynikach sprawdzenia
wraz z sformutowaniem zalecen w przypadku opinii negatywnej o wniesionym Ilub
przedtozonym zabezpieczeniu (w tym i dokumencie zabezpieczenia),

o nadzorowanie waznos$ci zabezpieczen nalezytego wykonania Kontraktow zgodnie z ich
trescia 1 egzekwowanie zabezpieczenia zgodnie z warunkami Kontraktu.

przeglad i analiza Dokumentoéw opracowywanych przez Wykonawcoéw Kontraktéw na Roboty, w
razie konieczno$ci z uwagami do Zamawiajacego dotyczacymi zgodnos$ci (lub niezgodnosci) z
Kontraktami na Roboty,

zatwierdzanie materiatbw budowlanych i instalacyjnych, urzadzen i dostaw, ktére Wykonawcy
Robot zamierzajg wbudowac,

sprawdzanie dokumentoéw dotyczacych jakoS$ci, zatwierdzen, certyfikatow zgodnosci, atestow, itp.
oraz dokonywania rutynowych badan jakosci w celu zapobiegania stosowaniu materialow
wadliwych lub niezgodnych z Kontraktami na Roboty,

zapewnienie zgodno$ci dostaw i Robot z wymaganiami Kontraktow na Roboty i zapewnienie
przedktadania przez Wykonawcow Robdt wymaganych $wiadectw, zatwierdzen i dokumentow
gwarancyjnych dla dostarczanego sprzgtu, urzadzen oraz Robot,

zapewnienie realizacji Robot zgodnie z odpowiednimi standardami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

w razie koniecznosci, organizacja dodatkowych badan jakosci w specjalistycznych instytutach
badawczych, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,

zatwierdzania technologii robot budowlanych tacznie z robotami tymczasowymi. proponowanych
przez Wykonawcow Robot,

wykonywanie, razem z Wykonawcami Robo6t czesciowych, ostatecznych odbiorow Robot zgodnie
z Warunkami Kontraktéw na Roboty,



poswiadczanie postgpu Robot i ptatnosci dla Wykonawcdéw Robot,
zatwierdzanie wszystkich badan i uruchomien,

organizacja okresowych narad roboczych i formalnych (co najmniej raz w miesigcu i raz w
tygodniu przy duzym natgzeniu Robot) z udzialem Zamawiajacego i podejmowanie biezacych
decyzji dotyczacych wszystkich spraw wptywajacych na postgp Roboét oraz sporzadzanie
protokotow z wszystkich narad wraz z lista obecnosci, $cista wspotpraca z nadzorem autorskim
zapewnionym przez Zamawiajacego.

Protokoty z narad beda kazdorazowo zatwierdzane przez Zamawiajacego. Protokoly nalezy
przekazywa¢ Zamawiajacemu najp6zniej w nastgpnym dniu roboczym po naradzie. Zamawiajacy
przekaze uwagi do tre$ci notatki lub jg zatwierdzi w terminie 3 dni roboczych od daty jej otrzymania.
Kopie notatek Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy.

ocena i rozstrzyganie zgodnie z kontraktami na Roboty spraw spornych zglaszanych przez
Wykonawcow Robot - w sytuacjach konfliktowych nalezy dazy¢ do polubownego zatatwiania
Sporow,

w przypadku odpowiednio: zawieszenia, rozwigzania/ odstapienia przez Zamawiajacego albo
zawieszenia i wypowiedzenia/ odstapienia przez Wykonawce robot Inzynier przedstawi pisemnag
opini¢ wraz z analiza skutkéw finansowych, formalnych i prawnych tych zdarzen dla Kontraktu,
Projektu 1 Zamawiajacego. Przeprowadzi nadzoér nad inwentaryzacja wykonywana przez
Wykonawce robot z udzialem Zamawiajacego 1 przygotuje szczegdtowy protokol
inwentaryzacyjny. Przeprowadzi nadzor nad robotami zabezpieczajacymi i je odbierze. Dokona
odbioru robot przerwanych. Doprowadzi do usuni¢cia sprzetu Wykonawcy robdt i materiatow z
Terenu Budowy jesli to konieczne,

Inzynier pisemnie zaopiniuje (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyny nie
dotrzymania: Czasu na ukonczenie, termindéw usunieccia wad lub termindéw posrednich
wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo- finansowego z winy Wykonawcy robot stanowiace
podstawe dla Zamawiajacego o wystapienie ws. kar umownych, o odszkodowanie za zwloke i do
dochodzenia (na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupeliajacego
przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych — do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody,

ocena i weryfikacja propozycji robot dodatkowych i zamiennych w zakresie kosztowym
merytorycznym,

sporzadzanie Protokotow Koniecznosci oraz Protokotow Negocjacji w ramach procedury
wprowadzania zmian do Kontraktéw na Roboty,

nadzor nad testami i rozruchem oraz przeglad instrukcji obstugi przedktadanych przez
Wykonawcow Robot w celu utatwienia przekazania urzagdzen Zamawiajacemu,

zestawianie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektow i urzadzen zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz wspolpraca z Zamawiajagcym przy uzyskiwaniu pozwolen na
uzytkowanie.

przygotowanie dla Zamawiajacego pisemnej opinii (w aspekcie formalnym i merytorycznym) i
wszelkich niezbednych dokumentéw stanowiacych podstawe roszczenia do Wykonawcy robét z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu, jesli zajdzie taka okoliczno$¢,

sporzadzanie na biezaco w formie uzgodnionej z Zamawiajagcym wszelkich informacji - w tym
zestawien dotyczacych zakresu Robot, wykonanego i prognozowanego postepu rzeczowego i



finansowego poszczegolnych Kontraktéw na Roboty. Prognozy beda obejmowaty caty okres
realizacji poszczegolnych kontraktow (facznie z Okresami Zglaszania Wad). W szczegdlnosci
Inzynier bedzie zobowigzany przekazywacé dane do sporzadzania planow wystapien o platnosci z
FS. Forma przekazywanych danych musi umozliwia¢ ich wykorzystanie przez Zamawiajacego.

weryfikacja na zadanie Zamawiajacego sporzadzanych przez niego harmonogramow rzeczowo-
finansowych, planéw ptatnosci i innych dokumentéw w zakresie spojnosci z aktualnym stanem
wiedzy Inzyniera dotyczacym poszczegolnych Kontraktow na Roboty,

przechowywanie - w biurze Inzyniera — otrzymanej od Zamawiajacego 1-ej kopii kazdego
Kontraktu na roboty (Inzynier otrzyma kopi¢ po podpisaniu danego Kontraktu na roboty). Inzynier
otrzyma takze najszybciej jak to bedzie mozliwe od Zamawiajacego jedna kopi¢ kazdego aneksu
do Kontraktu na roboty (w razie podpisania takiego aneksu). Przechowywanie wszelkich zapisow
dotyczacych realizacji Kontraktu w szczegodlnosci jako materialu dowodowego w przypadku
powstania sporow, roszczen Wykonawcy roboét, katastrof, wypadkéw i innych okoliczno$ci.
Przekazanie Wykonawcy robdt wszystkich niezbednych dokumentéw. Inzynier ma obowigzek
sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci tych dokumentoéw. Inzynier musi kontrolowac i jest
odpowiedzialny za obieg i dystrybucje wszelkiej dokumentacji,

posiadanie i przechowywanie we wlasnym biurze wszelkich dokumentéw sporzadzonych przez
Wykonawcow Robdt (w szczegdlnosci: projekt budowlany, rysunki dokumentacji wykonawczej,
specyfikacje, obliczenia, rysunki dokumentacji powykonawczej) dotyczace rozruchu i realizacji
zaro6wno robot budowlanych jak i1 prac zwigzanych z realizacja umowy przez Inzyniera.

Akceptacja przejsciowych i koncowych wnioskow i raportow Wykonawcy Robot 1 przygotowanie
odpowiednich Swiadectw Platnoéci zgodnie z wymaganiami NFOSiGW i w terminach
okreslonych Warunkami Kontraktu (od daty otrzymania kompletu dokumentéw rozliczeniowych).
Forma Rozliczenia i wszelkie inne dodatkowe materialy musza by¢ zgodne z wymogami i
wskaznikami Wniosku o wsparcie, z obowigzujagcymi wytycznymi Narodowego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w tym dotyczacymi kwalifikowalnosci kosztow w
ramach FEnIKS oraz tak przygotowane, aby umozliwi¢ Zamawiajgcemu monitorowanie kosztow
1 ptatnosci.

3.2.2 Dziatania w trakcie Okresow Zgtaszania Wad zgodnie z obowigzkami Inzyniera

okreslonymi w Warunkach Kontraktowych na Roboty.

InZynier sprawdzi wykonanie robot i powiadomi Wykonawceg robot o wykrytych wadach oraz okresli
zakres robot niezbednych do wykonania celem usunigcia wad wraz z podaniem terminéw ich
wykonania a nastepnie dokona odebrania wykonanych robot usuwajacych wady.

Po zakonczeniu Robodt, w okresie Zglaszania Wad, Wykonawca bedzie uczestniczy¢ w inspekcjach
gwarancyjnych.

Po zakonczeniu Kontraktow na roboty Inzynier regularnie bgdzie nadzorowaé usuwanie usterek. W
szczegollnosci jego zadania bedg obejmowac:

regularne sprawdzanie usuwania usterek przez Wykonawce - Inzynier pisemnie pos$wiadczy
usunigcie wad przez Wykonawce robot. W przypadku, jesli Wykonawca robot nie rozpoczat
usuwania wad w podanym terminie, Inzynier w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym
przygotuje - w zwigzku z koniecznoscia zlecenia usuni¢cia wad innemu wykonawcy - wyliczenie
wartosci (szacunkowej) zamowienia oraz bedzie ustalal odpowiednie obnizenie wynagrodzenia
Wykonawcy robot z tego tytutu i w zwigzku z karami zgodnie z Kontraktem,

wystawianie Swiadectwa Wykonania oraz weryfikacje Koncowego Oswiadczenia Wykonawcy,



- opracowanie i wystawienie Koncowego Swiadectwa Platnosci,

- zalecenia odnos$nie zwrotu gwarancji i kwot zatrzymanych.

4 Pelnomocnictwa 1 upowaznienia dla wykonawcy

Mimo, iz Wykonawca bedzie reprezentowal interesy Zamawiajgcego na spotkaniach nie ma on
upowaznienia do zwalniania Wykonawcow Robot z ich zobowigzan, obowigzkéw lub
odpowiedzialno$ci wynikajacych z zawartych przez nich umow z Zamawiajacym.

5 Biuro i sprzet Wykonawcy

Wykonawca powinien posiada¢ biuro w miejscu umozliwiajagcym najbardziej skuteczne wykonywanie
zadan Zespolu. Wykonawca winien utworzy¢ biuro w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy w
sprawie zamowienia publicznego, przy czym jego petna funkcjonalno$¢ winno osiagnaé najpozniej w
dacie rozpoczecia robot budowlanych pierwszego z kontraktow. Biuro powinno by¢ zlokalizowane w
odleglosci maks. do 30 km od Siedziby Zamawiajacego. Biuro powinno posiada¢ wodg, kanalizacjg,
instalacj¢ elektryczna i1 ogrzewanie, by¢ umeblowane, dysponowac¢ dostgpem do tacznosci
telefonicznej i1 internetowej. Powierzchnia biura jak i jego usytuowanie powinna pozwala¢ na sprawne
operowanie w trakcie realizacji projektu. Biuro powinno posiada¢ miejsce do spotkan i narad dla
zespotu Inzyniera. Wykonawca niezwlocznie po utworzeniu Biura winien poinformowa¢ o tym fakcie
Zamawiajacego, wskazujac doktadne dane teleadresowe. Od tego momentu wszelka korespondencja z
Inzynierem bedzie prowadzona poprzez Biuro.

Biuro bedzie musialo by¢ czynne w dni robocze w godzinach pracy Zamawiajacego. W tym celu
w terminie uruchomienia biura wykonawca zatrudni co najmniej jedna osobe do biezacej jego
obshugi.

Pelne koszty wynajecia, wyposazenia i utrzymania biura (wraz z oplatami za media, czynsz,
polaczenia telefoniczne, etc) jak réwniez wszelkie koszty zwigzane z zakupem/wynajeciem,
ubezpieczeniem 1 eksploatacja $rodkow transportu beda pokryte przez Wykonawcg. Wszystkie
potrzeby zwigzane z transportem w celu wypelnienia obowiazkéw Inzyniera powinny by¢
zabezpieczone przez Wykonawce. Wszelkie wydatki zwigzane biurem i zapleczem Inzyniera powinny
by¢ zgodne z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatkow w ramach POIiS/FEnIKS. Koszt
pelmego ubezpieczenia biura wraz z wyposazeniem od ognia i kradziezy zostang poniesione przez
Wykonawce.

Biuro powinno by¢ wyposazone we wszelkie urzadzenia, w stopniu umozliwiajagcym wykonywanie w
nim wszystkich obowiazkéw Inzyniera.

5.1.1 System komputerowy wraz z oprogramowaniem

InZzynier musi by¢ wyposazony we wdrozone oprogramowanie stanowigce zintegrowany system
elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentéw. Oprogramowanie musi usprawnia¢: wykonywanie
czynnosci Inzyniera, o ktorych mowa w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamowienia oraz wspotprace
ze wszystkimi innymi podmiotami wspolpracujacymi przy realizacji Projektu.

Oprogramowanie musi wspotpracowac z aktualng biblioteka wzoréw dokumentdéw opracowanych
przez Inzyniera i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

System zastosowany przez Inzyniera musi posiada¢ funkcje i mozliwosci:
e tworzenia i przeksztatcania oraz przechowywania réznych dokumentéw elektronicznych;

e zapisu i odtwarzania dokumentoéw zarchiwizowanych bedacych plikami multimedialnymi;



e posiada¢ hasta dostgpu wraz z poziomem dostepu;
e przesylac raporty (np. tygodniowe) ze statusem danego dokumentu bedacego w obiegu;

e skanowania dokumentoéw papierowych.

6 RAPORTY

Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajacemu raporty miesigczne oraz na zakonczenie inwestycji raport
koncowy.

Raporty nie powinny zawiera¢ informacji ogoélnych i powtorzen.

Raporty zostana sporzadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajacym, a w przypadku uzyskania przez
Zamawiajacego dotacji ze s$rodkéw Funduszu Spéjnosci, oznakowanie raportow zgodnie z
wymaganiami programowymi Funduszu.

Wszystkie raporty zostang sporzadzone w jezyku polskim.

Kazdy raport zatwierdzony przez Zamawiajacego bedzie dostarczony przez Wykonawce
Zamawiajagcemu w dwoch egzemplarzach.

Kazdy raport bedzie istnial tylko w jednej ostatecznej wersji.

7 PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca powinien oceni¢ swoje potrzeby stosownie do przyjetej organizacji Robot i zatrudnié
odpowiednich pracownikéw bedacych w stanie wlasciwie wykonywac Kontrakt.

Wykonawca zapewni zespolowi swoich ekspertow wszelkie konieczne wsparcie i techniczna pomoc
innych specjalistow Wykonawcy.

7.1 Kluczowi Specjalisci
Zgodnie z Wykazem Kluczowych Specjalistow Wykonawca zorganizuje zespot Specjalistow.

Kluczowi Specjalisci muszg spelniaé wymagania wyspecyfikowane w Instrukcji dla Wykonawcow
stanowiacej czes¢ SIWZ.

Lista Kluczowych Specjalistow nie jest zamknigta i mozna do niej dodawac innych Specjalistow. Lista
ta powinna by¢ uznawana jako minimum wymagan Zamawiajacego niezbedne dla niezawodnego
wykonania obowigzkow Wykonawcy.

7.2 Pozostali Specjalisci

Wykonawca musi zapewni¢ wszystkie niezbedne $rodki dla zarzadzania kontraktem (sekretarki,
personel biurowy, itp.). Wykonawca zapewni zespotowi Kluczowych Specjalistow niezbgdng pomoc i
wsparcie techniczne innych specjalistow, ktoérzy moga okaza¢ si¢ niezbedni dla wlasciwego
wykonania Umowy.

7.3  Wynagrodzenie personelu Wykonawcy
W czasie trwania Kontraktu Wykonawca na wlasny koszt i ryzyko zbada stan przygotowan do
realizacji Projektu oraz lokalne warunki i zagwarantuje swojemu personelowi w ramach ceny
kontraktu, jak ponizej

- wynagrodzenie specjalistow,



koszty administracyjne zatrudnienia odpowiednich specjalistow takie jak koszty
przenosin, zakwaterowania, dodatek za rozlake, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne
$wiadczenia zwigzane z zatrudnieniem a uzgodnione migdzy ekspertami a Wykonawca,

koszty wynajgcia pomieszczen niezbednych do $wiadczenia Ustug wraz kosztami
wyposazenia,

marze, pokrywajaca narzuty. zysk i wykorzystanie zaplecza Wykonawcy, koszty dojazdu
do miejsca budowy,

inne uslugi wynikajace z odpowiednich przepisow i z obowigzkéw wykonywanych na
terenie budowy.
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